’22. 부산지역문제해결플랫폼 추진계획

지역문제 발굴·해결을 위한「부산지역문제해결플랫폼」사업 추진계획임.
<행정안전부 지역공동체과-3867(2021.12.23.)호, ‘지역문제해결플랫폼 세부추진계획·운영지침>

Ⅰ 사업개요

□ 개요

○ **(사업목적)** 주민이 지역의 문제를 발굴하고 지역단위의 민·관·공 협업체계를 구성하여 자원 연계를 통해 함께 해결하는 ‘지역문제 해결플랫폼’ 구축 및 확산

○ **(근　　거)** ‘22년 지역문제해결플랫폼 세부추진계획·운영지침
<행안부 지역공동체과-3867(’21.12.23.)호>

○ **(사업기간)** 2022년 1월 ~ 12월

○ **(예 산 액)** 400백만원(국280, 시120)　※ (사업비 분담) 국비 70%, 시비 30%
※ 공공성이 높은 사업 특성 고려, 자부담 없이 추진

○ **(추진절차)**

수행기관 선정	추진체계 구성 및 확대	제안과제 검토 및 선정		의제실행			성과공유회
사업수행기관 선정 ⇨	추진체계 마련 ⇨	지역의제 수렴 ⇨	의제선정 ⇨	자원매칭 ⇨	출범식 및 의제실행 협약식 ⇨	의제실행 ⇨	공유 평가
1~2월	3월	3~4월	4~5월	5~6월	6월	6~11월	11월

○ **(역　　할)**

구　분	추진 업무
행정안전부	기본계획 수립, 지자체 보조금 편성·교부, 전국 단위 행사 기획, 제도적 기반 마련 지원
부산광역시	추진체계 구성, 사업수행기관 선정, 사업수행비 지원 및 정산, 의제실행협약식 및 출범식 개최, 제도적 기반 마련
추진위원회	지역문제해결플랫폼 참여 협약·성과공유, 사업추진방향 결정 등
집행위원회	실행의제 선정, 전략의제(자율과제) 지정, 의제실행비 배분 등
사업수행기관	추진체계 구성, 제안과제 수렴, 의제별 자원 매칭 지원, 전략의제 확산, 홍보 종합계획 수립·시행, 지역문제해결플랫폼 아카이빙 등

□ 사업내용

○ **(추진체계 구성)** 지역문제해결플랫폼 추진위원회 구성·확대 및 집행위원회 구성

○ **(제안과제 수렴)** 주민들이 다양한 방식으로 참여하여 지역문제를 제안하는 과정 기획·진행 *온라인(이메일, SNS 등), 오프라인(오픈테이블, 워크숍 등)

○ **(의제 선정)** 수렴된 제안과제 등을 대상으로 의제 선정을 위한 공통기준*을 고려하여 선정 *공공성, 주민체감성, 시의성, 지역성, 해결가능성 등을 고려선정

- 전년 실행의제 중 연속추진이 필요한 경우 30% 내외에서 실행의제 선정 가능

○ **(의제 실행)** 선정된 의제 실행력을 높이기 위한 실행계획을 마련하여 실현가능성 제고 *전문가 컨설팅 및 기술지원, 공공기관 자원 연계

○ **(행사)** 출범식 및 의제실행 협약식, 최종 성과공유회 등 사업관련 주요행사 개최 *선정된 실행의제 해결을 위한 실행력 및 협업체계 확대

○ **(사업 홍보)** 주민이 확실한 변화를 체감할 수 있고, 주민참여를 유도할 수 있는 효과적인 홍보계획 수립·시행

○ **(사업 성과관리)** 의제 실행 활동 성과를 정리·분석하고, 우수사례 발굴 및 사업 전반적인 성과 홍보 *개선방안 등 장기적 반영 검토

'21. 부산지역문제해결플랫폼 추진내용

- (기간) 2021. 3. ~ 12.
- (방식) 행안부 직접 용역〔행안부⇔지역문제해결플랫폼중앙사무국⇔13개시도사무국〕
- (주체) 부산지역문제해결플랫폼 추진위원회(사무국)
- (예산) 330백만원(국비) *'22년부터 매칭사업〔400백만원(국280, 시120)〕으로 전환
- (내용) 실행조직(추진·집행위 등) 구축, 의제발굴(202건) 및 실행(11건) 등

※ 2022. 지역문제해결플랫폼 사업추진 13개 시·도 현황


대구·강원('18년~), 대전·광주·충북·경남('19년~), 전남·충남('20년~), 부산·울산('21년~), 전북·경북·제주('22~)

Ⅱ 세부추진계획

□ 추진체계 구성 및 확대

○ (추진체계도) : 2021년 추진체계도 활용

<2021. 부산지역문제해결플랫폼>



○ (추진위원회)

- 〔구성〕 시민단체, 이전 공공기관, 대학 등의 대표로 **포괄적 구성**
- 〔역할〕 참여 협약, 사업추진방향 등 전반적 사항 심의·의결
- 〔운영〕 세부추진사항은 **집행위원회**에 **위임 가능**(최소 연 1회 개최)

○ (집행위원회)

- 〔구성〕 민간, 지자체, 공공기관, 대학 등 **실무자로 구성**
- 〔역할〕 의제 선정, 사업비 배분 등 **업무추진**을 위한 **의사결정** 및 추진위원회 **위임사항 실행**
- 〔운영〕 단계별 절차에 따라 수시 개최 및 최소 분기별 1회 개최

○ (사업수행기관)

- 〔구성〕 의제, 홍보, 지원 등 총괄책임자 포함 **5명내외 구성**
- 〔역할〕 지역사회 자원연계, 사업전반 계획 수립·시행, 추진현황 점검 등
- 〔운영〕 사업기간중 상시 운영(추진·집행 위원회 참여기관 등 확대 노력)

□ 제안과제 검토·선정

○ (제안과제 수렴)

- 지역문제에 대한 다양한 의견, 주장, 여론 등이 **소수의견만 취합된다는 인식이 발생하지 않도록** 온·오프라인 활용, **다양한 방식으로 의견 수렴**

<제안과제 수렴 방식>

☑ 온라인 : 이메일, SNS 활용(서식 링크 등) 등

☑ 오프라인 : 오픈테이블, 이야기모임, 영역별 과제발굴 워크숍 등

☑ 수렴결과 : 온·오프라인 제안과제 취합 후 **타운홀 미팅** 등 시민 의견을 반영하여 해결해야 할 의제 **우선순위를 결정**(코로나 여건 감안, 비대면 운영방식 등 탄력 운영 필요)

○ **(검토)** 수렴된 제안과제에 대해 **추진·집행 위원회를 포함**한 각 분야별 **전문가 등**을 통해 제안과제를 **검토**(유목화 병행)

○ (선정절차)

- 〔1차〕 제안과제 발굴·수렴을 거친 의제에 대해 **선정의제 2~3배수** 검토
- 〔2차〕 집행위원회의 논의를 통해 기준에 맞는 적정한 의제 선정*

* 공공기관의 고유업역 및 자원매칭 가능성을 고려하여 선정

<실행의제 선정기준>

선정기준	내 용
지역성	• 해당 의제가 지역의 특성과 구체적인 환경속에서 발생하는 문제인가?
주민체감성	• 해당 의제가 실행될 경우 주민들에게 변화가 뚜렷하게 인식되는가?
공공성	• 해당 의제가 실행될 경우 소수가 아닌 공공의 이익을 추구하는가?
시의성	• 해당 의제가 시의성을 반영하고 있는가?
해결 가능성	• 해당의제의 해결 가능성이 있는가?
혁신성	• 해당 의제가 새로운 방법, 혁신적인 가치로 문제해결을 시도(실험)하고 있는가?
자원 연계가능성	• 해당 의제가 협업기관의 다양한 자원 연계를 통해 해결할 가능성이 있는가?

□ 의제실행 : 전략의제와 지역의제로 구분

○ **(전략의제)** 지역에서 공통으로 나타나는 현상으로 지역을 넘어 전국 단위에서 공동대응을 통해 파급효과 확대가 필요한 의제*

* '21년부터 '시민주도, 지역중심 탄소중립 전환'을 전략의제로 지정 추진

이러한 **전략의제는** 당해연도 플랫폼이 구축된 모든 지역에서 공통 추진할 **공통과제와** 지역의 여건에 맞는 **자율과제**로 **분류**

- 〔공통과제〕 13개 시·도에서 '시민주도, 지역중심 탄소중립 전환'을 위한 RE-100*시민클럽 추진을 공통과제로 추진

  * RE100(Renewable Energy 100의 약자로 사용하는 전력의 100%를 신재생에너지로 대체하는 것을 말함) 등

- 〔자율과제〕 지역별 여건에 맞는 탄소중립방안 실천*

  * 시민 실천으로 기후위기 극복, 해양쓰레기 줄이기 대작전 등 4개 자율과제

○ **(지역의제)** 시민이 지역내 여러 가지 문제에 대한 인식을 통해 제안과제로 의견을 제출하여 최종 실행과제로 선정되는 의제

* '21년 : 우리동네 공유 악기 센터 등 6개 지역의제

□ 의제실행 협약식

○ **(방향)** 더 많은 주민이 지역문제해결 과정에 참여하도록 적극 안내·홍보

○ **(구성)** 참여기관·의제실행 협약을 통해 당해연도 플랫폼 추진계획 및 추진현황 공유, 출범식·실행의제별 추진주체 소개 등

□ 자원연계 및 실행

○ **(공공기관 자원연계)** 혁신도시 이전 공공기관의 자원과의 연계를 의미

○ **(지역 자원연계)** 지방공기업·출자출연기관 등 지역에서 연계된 자원 의미

* 예를 들어 특정 지역에서 중앙 부처 상대의 공모사업으로 국비를 유치한 자원매칭은 지역자원연계로 분류

○ **(자원연계 실행·관리)** 자원연계 참여기관(단체)의 자원활용 및 실행의제 추진주체의 실행 및 현황 관리

□ 성과관리

○ **(목적)** 사업1년의 전체성과를 공유하고 발전방안에 대한 논의

○ **(시기)** 11월 중순경(예정), 장소미정

○ **(방식)** PT 발표 성과공유회(코로나19 상황에 따라 비대면 병행)

○ **(참석)** 자원연계 참여기관(단체) 및 의제별 실행팀 등

○ **(내용)** 참여주체의 다양성, 성장 측면, 자원연계 확대, 제도개선 측면, 전략의제 성과 평가 등에 초점

□ 홍보방안

○ **(계획수립)** 각 의제별 홍보 방식, 매체, 실행계획 토대로 상시 홍보 추진

○ **(사례발굴・홍보)** SNS 및 뉴미디어를 통해 지역과 주민참여 기반 문제해결 사례와 과정 중심 홍보 ***감동・스토리 있는 사례 집중 발굴**

○ **(사례확산)** 지역별 우수 사례 등 발굴을 통해 전국으로 확산하도록 연계

Ⅲ 향후 일정

○ 보조사업자 선정 공고·접수 : ’22. 1월말까지〔공고기간 15일간〕

○ 부서검토 및 지방보조금심의자료 제출 : ’22. 2월중

○ 부산광역시 지방보조금심의위원회 심의 : ’22. 2월말

○ 보조사업자 보조금 교부 및 사업추진 : ’22. 3. ~ 11.

- 사업계획승인, 보조금교부, 추진위원회·집행위원회 재정비 : ’22. 3월
- 지역의제 발굴·검토·선정, 출범식·협약식(6월) : ’22. 3~6월
- 공공기관 등 자원 매칭 및 의제 실행 : ’22. 5~11월
- 의제 성과 공유회 : ’22. 11월

○ 사업실적 및 정산보고서 제출〔보조사업자→시〕: ’22. 12.

끝.